
2 T	Phân tích hệ thống		1						12, '12				ug 19, '1	
2 T	Phân tích hệ thống				M T W	/ T	F	S S	M	T W	T F	S S	5 M	Т
		3 days		Thu 8/9/12			1							
		2 days	Fri 8/10/12	Mon 8/13/12										
3	Γhiết kế DB	0.5 days	Tue 8/14/12	Tue 8/14/12										
	Block thể hiện banner bằng flash hoặc hình ảnh	0.2 days	Tue 8/14/12	Tue 8/14/12										
L	Block thể hiện thông tin .ịch khai giảng các lớp iếng anh	0.2 days	Tue 8/14/12	Tue 8/14/12										
	Block thể hiện thông tin hi đấu	0.2 days	Tue 8/14/12	Wed 8/15/12										
	Block Form đăng nhập/đăng ký	0.2 days	Wed 8/15/12	Wed 8/15/12										
c	Block thể hiện thông tin danh mục Luyện tập tiếng anh	0.2 days	Wed 8/15/12	Wed 8/15/12										
	Block thể hiện thông tin Hỗ trợ trực tuyến	0.2 days	Wed 8/15/12	Wed 8/15/12										
10 E	Block nhận bài qua Email	0.5 days	Wed 8/15/12	Thu 8/16/12										
	Block tìm kiếm thông tin rên website	0.5 days	Thu 8/16/12	Thu 8/16/12										
12 E	Block hỏi đáp	0.2 days	Thu 8/16/12	Thu 8/16/12							5			
	Block thể hiện thông tin bài viết được xem nhiều	0.2 days	Thu 8/16/12	Fri 8/17/12										
	Block thể hiện thông tin quảng cáo	0.2 days	Fri 8/17/12	Fri 8/17/12										
15 E	Block thống kê online	0.2 days	Fri 8/17/12	Fri 8/17/12							<u> </u>			
<u> </u>		Task			External Miles	stone	\rightarrow	·		Manual S	ummary R	ollup		
		Split			Inactive Task					Manual S	-	—		—
Dun!!	tion alian	Milestone	•		Inactive Miles	tone	\langle			Start-only				
-	timeline ue 8/7/12	Summary	·		Inactive Sumr					Finish-on		_		
	, ,	•				ııaı y					у	-		
		Project Sum	•		Manual Task					Deadline		•		
		External Tas	sks		Duration-only	'				Progress				
					Page 1									

D	Task Name	Duration	Start	Finish	5, '12						Aug 1	12, '12			Aug 1	9, '12				
	22				М	Т	W	Т	F	S	S	М	Т	W	Т	F	S	S	М	Т
16	Block thể hiện thông tin bài học mới/tin tức mới	0.2 days	Fri 8/17/12	Fri 8/17/12												j				
17	Block thể hiện thông tin thông báo mới	0.2 days	Fri 8/17/12	Fri 8/17/12												j				
18	Block thể hiện thông tin học tiếng anh qua Video Clip	0.2 days	Fri 8/17/12	Mon 8/20/12																
19	Block thể hiện thông tin học tiếng anh qua CNN	0.2 days	Mon 8/20/12	Mon 8/20/12															Ĭ	
20	Block thể hiện thông tin học tiếng anh qua Bài hát	0.2 days	Mon 8/20/12	Mon 8/20/12																
21	Block thể hiện thông tin học tiếng anh qua Phim	0.1 days	Mon 8/20/12	Mon 8/20/12															K	
22	Block thể hiện thông tin Danh ngôn tiếng anh		Mon 8/20/12	Mon 8/20/12																
23	Block thể hiện thông tin Trò chơi tiếng anh		Mon 8/20/12	Mon 8/20/12															*	
24	Block thể hiện thông tin Top thành viên(Nhiệt tình/chuyên cần/thành tích)	0.5 days	Tue 8/21/12	Tue 8/21/12																
25	Trình bày trang tin tức theo giao diện	0.5 days	Tue 8/21/12	Tue 8/21/12																*
		Task			Exte	rnal N	∕lilesto	ne	\rightarrow				Man	ual Sเ	ımma	ıry Ro	llup =			
		Split	111		Inac	tive T	ask						Man	ual Su	ımma	ıry	•			—
Projec	t: timeline	Milestone	•		Inac	tive N	∕lilesto	ne	\langle				Start	t-only				:		
Date:	Tue 8/7/12	Summary			Inac	tive S	umma	ry	∇				Finis	h-only	У					
		Project Sur	nmary		Mar	nual T	ask						Dead	dline			1	•		
		External Ta	sks		Dura	ation-	only						Prog	ress			•			
					Daa	ge 2														

D	Task Name	Duration	Start	Finish	5, '12						Aug 1	12, '1	.2			Aug 1	.9, '12	<u>)</u>	_			
					M	Т	W	Т	F	S	S	M	Т	W	· -	Γ	F	S	S	M	Т	
26	Trình bày theo danh mục Tin tức (Có thể tạo nhiều danh mục khác nhau)	0.5 days	Wed 8/22/12	Wed 8/22/12																		
27	Cho phép thêm/xóa/sửa/phát hành tin tức	0.5 days	Wed 8/22/12	Wed 8/22/12																		
28	Trình bày trang Bài học theo giao diện	0.5 days	Thu 8/23/12	Thu 8/23/12																		
29	Danh mục trang Bài học (Có thể tạo nhiều mục khác nhau)	0.5 days	Thu 8/23/12	Thu 8/23/12																		
30	Cho phép thêm/xóa/sửa/phát hành thông tin	0.5 days	Fri 8/24/12	Fri 8/24/12																		
31	Trình bày trang Tham khảo theo giao diện	0.5 days	Fri 8/24/12	Fri 8/24/12																		
32	Danh mục trang Tham khảo (Có thể tạo nhiều mục khác nhau)		Mon 8/27/12	Mon 8/27/12																		
33	Trình bày trang Học qua Clip theo giao diện	1 day	Mon 8/27/12	Tue 8/28/12																		
34	Danh mục trang Học qua Clip (Có thể tạo nhiều mục khác nhau)	1 day	Tue 8/28/12	Wed 8/29/12																		
																						_
		Task			Exte	rnal N	/lilesto	ne	\phi				Ma	nual	Sum	mary	Roll	up =				
		Split			Inac	tive T	ask						Ma	nual	Sum	mary						
Projed	ct: timeline	Milestone	♦		Inac	tive N	lilestor	ne	\Diamond				Sta	rt-on	ıly							
Date:	Tue 8/7/12	Summary		Inac	tive Si	ummar	У					Fin	ish-o	nly				l				
		Project Sum	nmary		Man	nual Ta	ask						l Dea	adlin	e			4	•			
		External Ta	sks		Dura	ation-	only						Pro	gres	S			_				
					Pag	e 3																_

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	5, '12						Aug 1	2, '12						Aug 19, '12				
					М	Т	W	Т	F	S	S	M	Т	W	Т	F	S	S	M	Т	\Box	
35	Cho phép thêm/xóa/sửa/phát hành thông tin Học qua clip	0.5 days	Wed 8/29/12	Wed 8/29/12																		
36	Học & Chơi	1 day	Thu 8/30/12	Thu 8/30/12																		
37	Trình bày trang Học & Chơi theo giao diện	0.2 days	Fri 8/31/12	Fri 8/31/12																		
38	Danh mục trang Học & Chơi (Có thể tạo nhiều mục khác nhau)	0.2 days	Fri 8/31/12	Fri 8/31/12																		
39	Trình bày trang Học Offline theo giao diện	0.2 days	Fri 8/31/12	Fri 8/31/12																		
40	Danh mục trang Học Offline (Có thể tạo nhiều mục khác nhau)	0.2 days	Fri 8/31/12	Fri 8/31/12																		
41	Cho phép thêm/xóa/sửa/phát hành thông tin Học Offline	0.2 days	Fri 8/31/12	Fri 8/31/12																		
42	Trình bày trang danh sách logo theo giao diện	0.2 days	Mon 9/3/12	Mon 9/3/12																		
43																						



ID	Task Name	Duration	Start	Finish	5, '12						Aug 1	2, '1	Aug	19, '1	2						
					М	Т	W	Т	F	S	S	M	Т	W	Т	F	S	S	M	Т	
44	Đăng các banner quảng cáo hoặc banner của đối tác. Có 2 dạng quảng cáo là đặt banner, đặt pop-up hoặc quảng cáo trôi 2 bên (không bao gồm dịch vụ thiết kế quảng cáo)	0.2 days	Mon 9/3/12	Mon 9/3/12																	
45	Cho phép thêm/xóa/sửa/quản lý ngày phát hành và ngày kết thúc banner	0.2 days	Mon 9/3/12	Mon 9/3/12																	
46	Sơ đồ website - Sitemap	1 day	Mon 9/3/12	Tue 9/4/12																	
47																					
48	Trình bày trang liên hệ theo layout. Cho phép tất cả người dùng gửi thông tin liên hệ đến ban quản trị trang web.	0.5 days	Tue 9/4/12	Wed 9/5/12																	
49	Trình bày trang kết quả tìm kiếm theo giao diện, Cho phép tìm theo tên , từ khóa		Wed 9/5/12	Thu 9/6/12																	
		Task			Exte	rnal N	/lilesto	ne	\langle				Mar	nual S	umm	ary Ro	ollup •				
		Split	111		Inact	ive Ta	ask							nual S							,
Projec	ct: timeline	Milestone	•		Inact	ive M	lilestor	ne	\langle					t-only		-		-			
,	Tue 8/7/12	Summary	-	—			ummar		abla					sh-on			:				
		Project Sun	nmary		Man	ual Ta	ask						Dea	dline			1	J			
		External Ta	sks		Dura	tion-c	only						Pro	gress							
					Pag																

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	5, '12						Aug 1	2, '12						Aug 1	L9, ['] 12	2	
					М	Т	W	Т	F	S	S	М	Т	W	Т	F	S	S	М	Т	\
50	, tin nhắn của bạn bè, các thành viên khác đang theo dõi	1 day	Thu 9/6/12	Fri 9/7/12																	
51	Trình bày trang kết quả tìm kiếm theo giao diện	0.5 days	Fri 9/7/12	Fri 9/7/12																	
52	tra cứu, Đăng ký bài học & nhận thông tin từ website	1 day	Fri 9/7/12	Mon 9/10/12																	
53	Quản lý trạng thái của toàn bộ thành viên	0.5 days	Mon 9/10/12	Tue 9/11/12																	
54	Kiểm tra về (function, performance, load, and security)	7 days	Tue 9/11/12	Thu 9/20/12																	

